
Projet centrale solaire 550 kWc 
sur le centre scolaire Fontenelle 

Cernier

Coopérative Solaire Neuchâtel
www.coopsol.ch / 077 466 86 26

c/o Diego Fischer, Louis Favre 5, 2000 Neuchâtel
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Déroulement du projet

• 23.6.2022: acceptation du projet par l’AG

• 15.8.2022: arrêt de la souscription à frs 500’000

• 30.8.2022: visite avec Solstis SA, constatation de 400A de 
raccordement

• 7.10.20222: première offre Solstis frs 967’000

• 1.12.2022-31.3.2023: re-ouverture de la souscription pour le 
habitants du Val-de-Ruz (+ frs 50’000)

• 10.12.2022: deuxième offre Solstis frs 849’000

• 30.1.2023: Demande de raccordement DRT par Solstis 
auprès Groupe E (frais de frs 850)
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Déroulement du projet

• 31.1.2024: séance avec la commune du Val-de-Ruz, accord sur le 

partage des coûts de la sécurité de toiture (frs 51’000)

• 6.2.2023: Réponse du Groupe E:

– Coûts de raccordement à la charge de Coopsol de frs 108’000 plus génie civil

– Ou: limitation à 95 kVA

• 27.3.2023: RdV avec le Groupe E et Solstis sur place à Cernier, 

Coopsol insiste sur les 400A (277 kVA)

• 8.6.2023: AG à Bôle: «….négotiation en cours concernant la 

limitation de l’injection dans le réseau BT (145A ou 500 A ?)…»
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Déroulement du projet

• 11.7.2023: Email du Groupe E que dorésenavant 252 kVA sont 
possible, sans frais pour Coopsol, après un délais d’attente de 12 à 
18 mois

• 15.7.2023: Début des travaux par Solstis

• 20.10.2023: Émission du sujet sur les limitations du réseau dans la 
transition énergétique au TJ de la TSR

• 30.10.2023: Polémique au Conseil général du Val-de-Ruz

• 28.11.2023: Fin des travaux par Solstis
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Statuts Coopsol:

Article 5 – Objet

Le but social de la COOPERATIVE SOLAIRE NEUCHÂTEL 
consiste : à installer, entretenir et exploiter des 
installations photovoltaïques, dans le but de produire de 
l’électricité renouvelable en faveur d’une amélioration 
de l’écobilan global de la région.



Raccordement au réseau Groupe E
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553 m2

770 m2

773 m2

1200 m2

816 m2 570 m2

Cabine 
basse tension
Groupe E

Tableau
électrique 
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Detail
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553 m2

770 m2

773 m2

1200 m2

816 m2 570 m2
4 x (2 x 95mm2)

4 x (150 mm2)

4 x (150 mm2)



Cabine Basse Tension (BT)
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Situation actuelle
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Tableau 
Centre 

Scolaire
Cabine BT

277 kVA

250 kVA (+27) 95 kVA (+27)

277 kVA

Privé Groupe E

Centrale 
solaire

20..
140 kVA

0..
420 kVA

Consommation 
collège



Dans 12 à 18 mois
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Tableau 
Centre 

Scolaire
Cabine BT

277 kVA

250 kVA (+27) 250 kVA (+27)

277 kVA

Privé Groupe E

Centrale 
solaire

20..
140 kVA

0..
420 kVA

Consommation 
collège



Production / charge

Coopsol: projet collège Fontainemelon 14

jan déc



Energie prduite par la centrale

Énergie perdue (> 250 kVA)

Énergie autoconsommée

Production
photovoltaïque

Charge du bâtiment

Puissance

Temps

Énergie injectée 95 kVA

Énergie injectée 95..250 kVA
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Distribution de l’énergie produite (kW)
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Distribution de l’énergie produite (kW)
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Distribution de l’énergie produite (kWh)
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Distribution de l’énergie produite (kWh) 
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63.4%

93.7%



Businessplan
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Collège Crêt-du-

Chêne Neuchâtel

Halle de Gym 

Juliette 

Corcelles 

espaceVal 

Couvet

Collège 

Fontainemelo

n 

Fontenelle 

Cernier (initial)

Fontenelle 

Cernier (avec 

renforcement)

Fontenelle 

Cernier (après 

12 à 18 mois)

Puissance DC installée 100 120 419 99 553 553 553

Production annuelle moyenne sur 25 ans 90 250 108 300 379 050 91 229 562 000 562 000 526 000

Investissement par kWc (TTC) 1 630.00fr.            1 425.00fr.       968.97fr.          1 531.52fr.      1 575.05fr.          1 575.05fr.         1 575.05fr.         

Investissement brut (TTC) 163 000.00fr.       171 000.00fr.  406 000.00fr.  151 620.00fr.  871 000.00fr.      871 000.00fr.     871 000.00fr.     

Renforcement du réseau 150 000.00fr.     

Participation communale (TTC) 53 770.00fr.         9 693.00fr.      51 000.00fr.        51 000.00fr.       51 000.00fr.       

Subside cantonal 11 000.00fr.        11 000.00fr.       11 000.00fr.       

Rétribution unique fédérale (Pronovo) 39 400.00fr.         40 400.00fr.     128 300.00fr.  32 110.00fr.    155 310.00fr.      155 310.00fr.     155 310.00fr.     

Investissement net (TTC) 69 830.00fr.         130 600.00fr.  277 700.00fr.  109 817.00fr.  653 690.00fr.      803 690.00fr.     653 690.00fr.     

Taux d'autoconsommation 55% 25% 48% 28% 27.4% 27.4% 29.0%

Tarif de vente énergie autoconsommée 20 20 14 20 16 16 16

Tarif de vente énergie refoulée (valeur pour calcul) 6 6 6 6 6 6 6
Durée d'amortissement 25 25 25 25 25 25 25
Revenus annuels
Vente d'énergie autoconsommée 9 927.50fr.            5 415.00fr.       25 472.16fr.     5 108.80fr.      24 638.08fr.        24 638.08fr.       24 406.40fr.       
Vente d'énergie refoulée au réseau 1 2 436.75fr.            4 873.50fr.       11 826.36fr.     3 941.07fr.      24 480.72fr.        24 480.72fr.       22 407.60fr.       
TVA  (taux de la dette fiscale nette 2.9%) 593.48fr.               493.85fr.          1 790.33fr.       434.39fr.         2 357.70fr.          2 357.70fr.         2 247.07fr.         
Total revenus de vente d'énergie 12 957.73fr.         10 782.35fr.     39 088.85fr.     9 484.26fr.      51 476.50fr.        51 476.50fr.       49 061.07fr.       
Dépenses annuels
Amortissement de l'invest. net (sur 25 ans) 2 793.20fr.            5 224.00fr.       11 108.00fr.     4 392.68fr.      26 147.60fr.        32 147.60fr.       26 147.60fr.       
Assurance RC plus dégats installation 400.00fr.               400.00fr.          1 200.00fr.       400.00fr.         1 502.00fr.          1 502.00fr.         1 502.00fr.         
Provision pour réparations (0.8% de la valeur à neuf HT) 1 210.00fr.            1 270.00fr.       3 020.00fr.       1 130.00fr.      6 470.00fr.          6 470.00fr.         6 470.00fr.         
Provision pour démontage (0.4% de la valeur à neuf HT) 610.00fr.               640.00fr.          1 510.00fr.       560.00fr.         3 230.00fr.          3 230.00fr.         3 230.00fr.         
Contribution au fonctionnement de la coopérative 1 000.00fr.            1 000.00fr.       3 000.00fr.       1 000.00fr.      3 000.00fr.          3 000.00fr.         3 000.00fr.         
Impôt sur le capital (0.5% sur le capital employé) 175.00fr.               327.00fr.          694.00fr.          275.00fr.         1 634.00fr.          2 009.00fr.         1 634.00fr.         

Coût d'expoitation (assurances et réparations)et de 3 395.00fr.            3 637.00fr.       9 424.00fr.       3 365.00fr.      15 836.00fr.        16 211.00fr.       15 836.00fr.       
Total dépenses 6 188.20fr.            8 861.00fr.       20 532.00fr.     7 757.68fr.      41 983.60fr.        48 358.60fr.       41 983.60fr.       

Revenu brut avant impôt sur le bénéfice 6 769.53fr.            1 921.35fr.       18 556.85fr.     1 726.58fr.      9 492.90fr.          3 117.90fr.         7 077.47fr.         

Taux de rentabilité interne (TRI), avant impôts 15.4% 2.8% 11.0% 3.0% 2.8% 0.5% 1.8%



Cashflow (%=TRI)
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Possibilités

• Bornes de charge

• Batteries de stockage (écologiques)

• Renforcement de la ligne d’introduction
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